
BÀI SỐ 1


Câu 1: Thiết kế lộ trình sau



- Lập lộ trình các cung đường:
  - *Chặng 1:* Hà Nội – Hải Phòng – Thái Bình – Nam Định.
  - *Chặng 2:* Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa – Vinh.
  - *Chặng 3:* Vinh – Hà Tĩnh – Quảng Bình – Quảng Trị.
  - *Chặng 4:* Quảng Trị – Huế – Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
  - *Chặng 5:* Quảng Ngãi – Quy Nhơn – Nha Trang – Phan Thiết.
  - *Chặng 6:* Phan Thiết – Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh.
- Ước lượng "**khối lượng"** – độ dài đường:
- Ước lượng "**năng suất**" – tốc độ đi:
- Ước lượng "**thời gian"** – thời gian chạy:

Câu 2: Lập kế hoạch dự án

1. Mục tiêu:
   - Khối lượng:……km.
   - Thời gian:…….. giờ.
   - Lộ trình:…….ngày.
   - Chi phí:……triệu.
2. Giai đoạn:
3. Nhân lực:
4. Cơ sở vật chất:
5. Đào tạo:
6. Phối hợp các bên:



Lịch trình & rủi ro:

ID	TG	Công việc	Thời lượng
T1	07:00	Dậy	
T2	07:30	Ăn sáng	
T3	08:00	Xuất phát	
T4	09:30	Nghỉ uống nước	
T5	10:00	Chạy tiếp	
T6	11:30	Ăn trưa	
T7	12:30	Ngủ trưa	
T8	13:30	Xuất phát	
T9	15:30	Nghỉ uống nước	
T10	16:00	Chạy tiếp	
T11	16:30	Nghỉ ăn tối	
T12	22:00	Ngủ	

Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Mức độ	Chiến lược	Phòng chống	Khắc phục
Dậy muộn						
Đau bụng						
Thủng lốp						
Đứt phanh						
Đứt xích						
Hết xăng						
Mưa to						
Say nắng						
Lạc đường						
…….						

Câu 3: Giám sát dự án

- Những dữ liệu thu thập hàng ngày?
  - Số km chạy được:
  - Số giờ chạy xe:
  - Số tiền đã tiêu:
  - Các vấn đề phát sinh trên đường:
- So sánh với kế hoạch trước đó, tìm sai lệch.
- Tiến hành điều chỉnh kế hoạch các chặng tiếp theo, giải quyết sai lệch.

Câu 4: Đóng dự án

- Tổng kết dữ liệu gì ở TP HCM?
  - Các yêu cầu đã hoàn thành:
  - Khối lượng thực tế so với kế hoạch:
  - Nhân công thực tế so với kế hoạch:
  - Thời gian thực tế so với kế hoạch:
  - Chi phí thực tế so với kế hoạch:
  - Việc tốt cần phát huy, việc xấu cần tránh:
- Những bài học kinh nghiệm cần rút ra?