BÀI SỐ 3

A. LÝ THUYẾT

Câu 1: Anh/ chị hãy nêu quy trình quản lý yêu cầu của dự án?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Câu 2: Cho biết khi nào cần dùng đến Custom Fields và nêu chức năng của Formula, Graphical Indicators, Lookup?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. BÀI TẬP: Sử dụng phần mềm MP 2010 để quản lý các yêu cầu của dự án **Ngày hội đồng quê** – Dự án giới thiệu văn hóa và ẩm thực Việt như hình dưới

	WBS	Yêu cầu	Độ lớn	% Hoàn thành	Giá trị thực tiễn	htGT	htTT	Trạng thái
1	**1**	**Nguoi tham gia**	**5 days**	**37%**	**5 - Rất cao**			
2	1.1	Ăn các món quà quê	2 days	35%	4 - Cao			Làm được tí
3	1.2	Chơi trò chơi dân gian	5 days	65%	5 - Rất cao			Làm được nửa
4	1.3	Chăn nuôi gà	4 days	0%	4 - Cao			Chưa thực hiện
5	1.4	Chăn nuôi lợn	2 days	100%	3 - Trung bình			Xong
6	1.5	Có đồ uống cả ngày, rẻ	5 days	0%	2 - Thấp			Chưa thực hiện
7	1.6	Có chỗ nghỉ trưa	1 day	100%	3 - Trung bình			Xong
8	**2**	**Nhà tài trợ**	**2 days**	**18%**				
9	2.1	Treo logo ở cổng	2 days	20%	2 - Thấp			Làm được tí
10	2.2	Treo logo ở chuồng lợn	1 day	0%	1 - Rất thấp			Chưa thực hiện
11	2.3	Treo băng rôn ở khu vui chơi	1 day	52%	4 - Cao			Làm được nửa
12	2.4	Nhận báo cáo về số lượng người tham gia	1 day	0%	2 - Thấp			Chưa thực hiện
13	**3**	**Đơn vị tổ chức**	**6 days?**	**18%**				
14	3.1	Khu vui chơi phục vụ 100 khách	1 day?	75%	5 - Rất cao			Làm sắp xong
15	3.2	Rào khu vui chơi bằng dây thừng	2 days	0%	3 - Trung bình			Chưa thực hiện
16	3.3	Xây cổng làng bằng tre	1 day	0%	3 - Trung bình			Chưa thực hiện
17	**3.4**	**Khu chăn nuôi**	**3 days**	**41%**				
18	3.4.1	Xây chuồng lợn 5 con	3 days	100%	4 - Cao			Xong
19	3.4.2	Xây chuồng gà 20 con lớn nhỏ	2 days	0%	3 - Trung bình			Chưa thực hiện
20	3.4.3	Xây chuồng thỏ 15 con các màu	2 days	0%	5 - Rất cao			Chưa thực hiện
21	3.4.4	Cỏ cho thỏ ăn	1 day	75%	4 - Cao			Làm sắp xong
22	3.4.5	Thóc cho gà ăn	1 day	30%	3 - Trung bình			Làm được tí
23	3.4.6	Lá khoai cho lợn ăn	1 day	0%	3 - Trung bình			Chưa thực hiện
24	**3.5**	**Khu vui chơi**	**5 days**	**15%**				
25	3.5.1	Lán khu vui chơi	5 days	15%	5 - Rất cao			Làm được tí
26	3.5.2	Chỗ ngồi chủ trò chơi	3 days	33%	5 - Rất cao			Làm được tí
27	3.5.3	Chỗ ngồi khán giả	2 days	0%	3 - Trung bình			Chưa thực hiện
28	3.5.4	Đồ đạc cho người chơi	3 days	7%	5 - Rất cao			Làm được tí
29	**3.6**	**Khu ẩm thực**	**6 days**	**16%**				
30	3.6.1	Gian hàng bánh dày	4 days	8%	5 - Rất cao			Làm được tí
31	3.6.2	Gian hàng bánh cuốn	3 days	17%	4 - Cao			Làm được tí
32	3.6.3	Gian hàng bánh đúc	3 days	25%	3 - Trung bình			Làm được tí
33	3.6.4	Gian hàng bánh rán	6 days	3%	3 - Trung bình			Làm được tí
34	3.6.5	Gian hàng nước ngô	2 days	0%	2 - Thấp			Chưa thực hiện
35	3.6.6	50 kg bánh đúc/ngày	1 day	50%	5 - Rất cao			Làm được nửa
36	3.6.7	30kg bánh cuốn/ngày	1 day	100%	5 - Rất cao			Xong
37	3.6.8	200 chiếc bánh rán / ngày	1 day	0%	5 - Rất cao			Chưa thực hiện
38	3.7	Xây cổng làng bằng lá cọ	4 days	0%	3 - Trung bình			Chưa thực hiện
39	3.8	Có đội ngũ bảo vệ	2 days	10%	3 - Trung bình			Làm được tí
40	3.9	Nhân viên hỗ trợ qua bộ đàm	3 days	0%	4 - Cao			Chưa thực hiện

1. Khởi động Microsoft Project 2010.
2. Tạo các cột **WBS** – **Yêu cầu** – **Độ lớn** – **% Hoàn thành** như hình.
3. Tại view **Resource Sheet** thiết lập các hạng mục sau:

Resource Name	Type	Max. Units
Cổng làng	Work	1
Chuồng gà	Work	1
Chuồng lợn	Work	1
Chuồng thỏ	Work	1
Hàng bánh dày	Work	1
Hàng bánh cuốn	Work	1
Hàng bánh rán	Work	1
Hàng bánh đúc	Work	1
Khu chơi tò he	Work	1
Khu chơi cà kheo	Work	1
Hàng nước ngô	Work	1
Hàng rào	Work	1
Bàn ghế	Work	1
Bát đũa	Work	1
Nồi chảo bếp	Work	1
Bánh cuốn	Work	1
Bánh đúc	Work	1
Chả	Work	1
Rau sống	Work	1
Đội ngũ bảo vệ	Work	1
Đội ngũ quản trò	Work	1
Đội ngũ hướng dẫn	Work	1
Người quản lý	Work	1

4. Chèn thêm cột **Hạng mục liên quan** và gán nguồn lực cho từng yêu cầu.

	Yêu cầu	Hạng mục liên quan
1	**Nguoi tham gia**	
2	Ăn các món quà quê	Hàng bánh cuốn,Hàng bánh dày,Hàng bánh đúc,Hàng bánh rán
3	Chơi trò chơi dân gian	Khu chơi cà kheo,Khu chơi tò he,Đội ngũ hướng dẫn
4	Chăn nuôi gà	Chuồng gà,Đội ngũ hướng dẫn
5	Chăn nuôi lợn	Chuồng lợn
6	Có đồ uống cả ngày, rẻ	Hàng nước ngô
7	Có chỗ nghỉ trưa	
8	**Nhà tài trợ**	
9	Treo logo ở cổng	Cổng làng
10	Treo logo ở chuồng lợn	Chuồng lợn
11	Treo băng rôn ở khu vui chơi	Khu chơi cà kheo,Khu chơi tò he
12	Nhận báo cáo về số lượng người tham gia	Đội ngũ hướng dẫn
13	**Đơn vị tổ chức**	
14	Khu vui chơi phục vụ 100 khách	Chuồng gà,Chuồng lợn,Chuồng thỏ,Cổng làng,Hàng bánh cuốn,Hàng bánh dày,Hàng bánh đúc,Hàng bánh rán,Hàng nước ngô,Khu chơi cà kheo,Khu chơi tò he
15	Rào khu vui chơi bằng dây thừng	Hàng rào
16	Xây cổng làng bằng tre	Cổng làng
17	**Khu chăn nuôi**	
18	Xây chuồng lợn 5 con	Chuồng lợn
19	Xây chuồng gà 20 con lớn nhỏ	Chuồng gà
20	Xây chuồng thỏ 15 con các màu	Chuồng thỏ
21	Cỏ cho thỏ ăn	Chuồng thỏ
22	Thóc cho gà ăn	Chuồng gà
23	Lá khoai cho lợn ăn	Chuồng lợn
24	**Khu trò chơi**	
25	Lán khu trò chơi	Bàn ghế
26	Chỗ ngồi chủ trò chơi	Bàn ghế
27	Chỗ ngồi khán giả	Bàn ghế
28	Đồ đạc cho người chơi	
29	**Khu ẩm thực**	
30	Gian hàng bánh dày	Bàn ghế,Bát đũa,Chả
31	Gian hàng bánh cuốn	Bàn ghế,Bánh cuốn,Bát đũa,Chả,Nồi chảo bếp
32	Gian hàng bánh đúc	Bàn ghế,Bánh đúc,Bát đũa
33	Gian hàng bánh rán	Bàn ghế,Nồi chảo bếp
34	Gian hàng nước ngô	Bát đũa
35	50 kg bánh đúc/ngày	Bánh cuốn
36	30kg bánh cuốn/ngày	Bánh cuốn
37	200 chiếc bánh rán / ngày	Bát đũa,Nồi chảo bếp
38	Xây cổng làng bằng lá cọ	Cổng làng
39	Có đội ngũ bảo vệ	Đội ngũ bảo vệ
40	Nhân viên hỗ trợ qua bộ đàm	Đội ngũ hướng dẫn

5. Chèn thêm cột **Giá trị thực tiễn** để đánh giá giá trị thực tiễn của từng yêu cầu theo 5 mức: **5** – Rất cao**, 4** – Cao, **3-** Trung bình, **2 –** Thấp, **1 –** Rất thấp (Sử dụng chức năng ***Lookup*** trong ***Custom Fields*****).**
6. Sử dụng chức năng ***Formula*** và ***Graphical Indicators*** để tạo cột **htGT** (Hiển thị giá trị) và cột **htTT** (Hiển thị trạng thái):
    + Cột **htGT** được trích từ kí tự đầu tiên của **Giá trị thực tiễn.**
    + Cột **htTT** được lấy tương ứng từ cột **% Hoàn thành.**
    + Biểu tượng màu sắc trên 2 cột các bạn thiết lập tùy ý.
7. Tạo cột **Trạng Thái** dựa vào cột **htTT**:
    + **htTT** = 0, hiển thị ***Chưa thực hiện.***
    + (0 – 45]: ***Làm được tí.***
    + (45 – 70]: ***Làm được nửa.***
    + (70-100): ***Làm sắp xong.***
    + 100: ***Làm xong.***
8. Lọc các yêu cầu – Sử dụng Filter, Highlight, Group by:
    + Xác định danh sách các yêu cầu có giá trị thực tiễn cao nhưng chưa thực hiện hoặc mới làm được một tí?
    + Đánh dấu các yêu cầu đã hoàn thành trên danh sách các yêu cầu của dự án?
    + Chia các yêu cầu thành 3 nhóm: Chưa thực hiện, đang thực hiện và đã thực hiện xong?