BÀI SỐ 4

Câu 1: Vẽ sơ đồ mạng công việc cho dự án sau

STT	Công việc	Thời gian (ngày)	Trình tự
1	A	5	Làm ngay
2	B	6	Làm ngay
3	C	1	Làm ngay
4	D	4	Sau A, C
5	E	8	Sau B
6	F	4	Sau D, E
7	G	8	Sau D, E
8	H	2	Sau F, G
9	I	2	Sau H
10	K	3	Sau I

☞ Tìm đường găng và thời gian hoàn thành dự án trên.

Câu 2: Lập dự án làm diều trên phần mềm Microsoft Project 2010

	Task Mode	Công việc	Thời gian	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1		Thiết kế diều	1 day	Mon 03-03-14	Mon 03-03-14
2		Tính toán vật liệu	1 day	Tue 04-03-14	Tue 04-03-14
3		Mua vật liệu	1 day	Wed 05-03-14	Wed 05-03-14
4		Sơ chế vật liệu	1 day	Thu 06-03-14	Thu 06-03-14
5		**LÀM ĐẦU RỒNG**	**15 days**	**Fri 07-03-14**	**Thu 27-03-14**
6		Uốn khung đầu	4 days	Fri 07-03-14	Wed 12-03-14
7		Dán giấy đầu rồng	5 days	Fri 14-03-14	Thu 20-03-14
8		Trang trí đầu	3 days	Tue 25-03-14	Thu 27-03-14
9		**LÀM THÂN RỒNG**	**11 days**	**Fri 07-03-14**	**Fri 21-03-14**
10		Uốn khung thân	3 days	Fri 07-03-14	Tue 11-03-14
11		Dán giấy thân	3 days	Thu 13-03-14	Mon 17-03-14
12		Trang trí thân	2 days	Thu 20-03-14	Fri 21-03-14
13		**LÀM ĐUÔI RỒNG**	**7 days**	**Fri 07-03-14**	**Mon 17-03-14**
14		Uốn khung đuôi	1 day	Fri 07-03-14	Fri 07-03-14
15		Dán giấy đuôi	2 days	Mon 10-03-14	Tue 11-03-14
16		Trang trí đuôi	2 days	Fri 14-03-14	Mon 17-03-14
17		**Lắp ghép các bộ phận**	1 day	Fri 28-03-14	Fri 28-03-14
18		**Bay thử**	1 day	Mon 31-03-14	Mon 31-03-14
19		**Sửa lỗi hoàn thiện**	1 day	Tue 01-04-14	Tue 01-04-14

- ☞ Ghi chú cho việc số 2 "Tham khảo quy định số 15 về thuế".
- ☞ Thực hiện tách công việc "Trang trí đuôi" thành 2 phần vào ngày 12/03/2014.
- ☞ Thiết lập màu sắc của các task trên cửa sổ Gantt Chart theo các nhóm công việc.
- ☞ Hiển thị % hoàn thành công việc và thời gian hoàn thành của mỗi task trên cửa sổ Gantt Chart.

Dựa vào bảng sau:

	Công việc	Công việc trước đó
1	Thiết kế diều	
2	Tính toán vật liệu	1
3	Mua vật liệu	2
4	Sơ chế vật liệu	3
5	**LÀM ĐẦU RỒNG**	
6	Uốn khung đầu	4
7	Dán giấy đầu rồng	6FS+1 day
8	Trang trí đầu	7FS+2 days
9	**LÀM THÂN RỒNG**	
10	Uốn khung thân	4
11	Dán giấy thân	10FS+1 day
12	Trang trí thân	11FS+1 day
13	**LÀM ĐUÔI RỒNG**	
14	Uốn khung đuôi	4
15	Dán giấy đuôi	14
16	Trang trí đuôi	15FS+1 day
17	**Lắp ghép các bộ phận**	8,12,16
18	**Bay thử**	17
19	**Sửa lỗi hoàn thiện**	18

Xây dựng mối quan hệ giữa các công việc trong dự án làm diều theo các cách đã học:

- ☞ Liên kết bằng nhập giá trị Predecessors.
- ☞ Liên kết bằng thao tác kéo thả.
- ☞ Liên kết bằng nút bấm liên kết.
- ☞ Liên kết qua hộp thoại Task Information.

Lập độ trễ cho các việc 7, 8, 11, 12, 16 theo các cách:

- ☞ Đặt lag bằng tay.
- ☞ Đặt lag bằng thao tác kéo thả.

Lập sơ đồ mạng lưới công việc, xác định đường găng, nhận xét.

Câu 3: Hãy xét dự án "Nghiên cứu khoa học" theo bảng công việc sau.

STT	Công việc	Thời gian (ngày)	Trình tự
1	Chọn đề tài nghiên cứu	20	Làm ngay
2	Lên ý tưởng đề cương chi tiết	10	Làm sau 1
3	Thực hiện đề cương và bảo vệ đề cương chi tiết	30	Làm sau 2
4	Lập bảng phân công công việc	1	Làm sau 3
5	Khảo sát và xử lý kết quả khảo sát	47	Làm sau 4
6	Viết chương 1	20	Làm sau 5
7	Viết chương 2 - Phần 1 (Dựa trên tài liệu và cơ sở lý luận chương 1)	20	Làm sau 6
8	Viết chương 2 - Phần 2 (Dựa trên kết quả khảo sát)	20	Làm sau 5
9	Viết chương 2 - Phần 3 (Tổng hợp và đánh giá)	10	Làm sau 7, 8
10	Thảo luận đề xuất giải pháp và viết chương 3	19	Làm sau 9
11	Tổng hợp nội dung nghiên cứu và định dạng văn bản	5	Làm sau 10
12	In ấn, chỉnh sửa theo yêu cầu	12	Làm sau 11
13	Bảo vệ	1	Làm sau 12

- ☞ Hãy lập danh sách công việc của dự án "Nghiên cứu khoa học" trên Microsoft Project.
- ☞ Dựa vào cột trình tự thiết lập mối quan hệ cho các công việc trong dự án.
- ☞ Lập sơ đồ mạng lưới công việc.
- ☞ Cho biết đường găng của dự án.
- ☞ Vẽ lại sơ đồ mạng công việc của dự án trên giấy, so sánh với sơ đồ mạng công việc trên Microsoft Project, so sánh đường găng.
- ☞ Dịch chuyển lùi công việc 1 muộn hơn hai ngày, so sánh với kế hoạch ban đầu.

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Câu 1: Một dự án có số liệu về các công việc như ở bảng:

Giả thiết: Các công nhân làm nhiều nghề và trình độ tay nghề như nhau.

Yêu cầu:

- Xác định thời gian hoàn thành của dự án.
- Có thể hoàn thành dự án trong thời gian đó không nếu số công nhân là 5 người?
- Nếu số công nhân là 4 người thì thời gian hoàn thành dự án là bao nhiêu?

Công việc	Công việc trước	Thời lượng (ngày)	Lao động (người)
A	-	2	3
B	A	4	1
C	A	2	3
D	A	1	3
E	B	4	4
F	C	4	3
G	D	7	1
H	E, F	10	3
I	G, H	2	2

Câu 2: Dự án cải tạo phân xưởng sản xuất của một nhà máy gồm các công việc sau

Công việc	Trình tự	T/gian mong đợi (ngày)	Công việc	Trình tự	T/gian mong đợi (ngày)
A1	Từ đầu	5	A6	Sau A2, A3	6
A2	Từ đầu	7	A7	Sau A6	11
A3	Sau A1	4	A8	Sau A4, A7	12
A4	Sau A2	4	A9	Sau A6	9
A5	Sau A2	10	A10	Sau A6	7

Yêu cầu:

- Lập sơ đồ mạng của dự án.
- Giả sử các công việc số lẻ có thể rút ngắn tối đa là 1 ngày, công việc số chẵn có thể rút ngắn tối đa là 2 ngày thì dự án này có thể rút ngắn tối đa là bao nhiêu ngày?